

MATERIALES Y RECURSOS DE APRENDIZAJE		
Programa de Estudios/Programa	Formación Humanística	Sesión N° 14
Experiencia curricular	Actividades Integradoras III-Expresión Transformadora	Semestre 2024-1
Contenido temático	Monitoreo de la aplicación del proyecto innovador y creativo	
Docente	Equipo docente	
Tipo de material informativo	Videos, artículos, etc.	

FICHA DE MONITOREO DEL PROYECTO TRANSFORMADOR

1. TÍTULO DEL PROYECTO

Acoso Sexual en el Metropolitano

2. INTEGRANTES

- Avalos Gomez Tiffany Nicoll
- Mejia Aldave Maryori Anita
- Jibaja Rios Danna Amanda
- Vásquez Sánchez Britsy Nicole
- Barrientos Espinoza Kelly Carolina
- Contreras Baldeón Deydami Mercedes
- Martinez Vera, Diana Gabriela

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL
Combatir el acoso en el metropolitano para brindar seguridad a las personas afectadas a través de campañas de concientización y sensibilizar dirigido a los pasajeros y personal del transporte metropolitano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Elaborar y difundir materiales informativos sobre el acoso sexual en el Metropolitano para que los pasajeros estén informados sobre que es el acoso sexual y como denunciarlo mediante la creación de folletos, afiches y carteles en las estaciones y unidades del Metropolitano
Implementar una línea de ayuda y denuncia para que los pasajeros puedan reportar casos sobre el acoso sexual de manera anónima, mediante el establecimiento de un número de teléfono y personal de seguridad en las estaciones.
Capacitar al personal del metropolitano para que puedan identificar y manejar situaciones de acoso sexual mediante la realización de talleres de formación especializado.

4. ESTRATEGIAS

a.Brindar información con afiches a los pasajeros
b. Colgar material interactivo en nuestra página web
c. Colocación de afiches a los lugares cerca a las estaciones
d. Hacer monitoreo constante a la página web
e. Colaborar con otros grupos para concientizar sobre el acoso

5. CUADRO DE ACTIVIDADES Y MONITOREO

Momentos de la ejecución	Actividades y tareas propuestas	Periodo		Recursos requeridos	Responsables	Nivel de avance de las actividades			Fuentes de verificación (evidencias)	Dificultades encontradas	Recomendaciones
		Fecha de inicio	Fecha de término			Realizado	En proceso	No se realizó			
Antes de la ejecución	Reunión de grupo para coordinar las actividades planeadas	01/06/2024	01/06/2024	Laptop, internet y aplicación Zoom	Todo el grupo	X			Fotografía	Cruce de horarios	Supimos acomodar un horario donde todas estemos libres ya que algunas compañeras trabajan
	Realización de página web	10/06/2024	10/06/2024	Laptop y internet	Avalos Gomez Tiffany	X			Screenshot		Todos dieron el visto bueno de la página realizada
	Realización de afiches	11/06/2024	12/06/2024	Laptop, internet y aplicación canva	Kelly Barrientos Espinoza	X			Screenshot		Todos dimos la opinión sobre como se haría el afiche y se tomó en cuenta
Durante la ejecución	Brindar información con afiches a los pasajeros	13/06/2024	13/06/2024	Afiches impresos y dinero para ir a las estaciones	Todo el grupo	X			Fotografías	Cruce de horarios	Logramos encontrar una hora determinada para ir juntas a brindar información
	Colgar material interactivo en nuestra página web	14/06/2024	14/06/2024	Infografía, laptop y internet	Todo el grupo	X			Screenshot y reacciones		Estuvimos al pendiente todas de cuántas interacciones tenía cada publicación realizada
	Colocación de afiches a los lugares cerca a las estaciones	15/06/2024	17/06/2024	Afiches impresos, limpiatipo y cinta	Todo el grupo	X			Fotografías	Cruce de horarios	Pudimos separar 2 días para que hagamos 2 grupos y así poder ir a poner los afiches sin que ninguna cruce su horario de clases
Después de la ejecución	Retroalimentación de como impacto el proyecto	17/06/2024	17/06/2024	Laptop, internet y zoom	Todo el grupo	X			Screenshot	Disponibilidad	La reunión se realizó por la noche ya que no contaban con tiempo disponible
	Edición de evidencia de las actividades realizadas	18/06/2024	20/06/2024	Laptop, internet y aplicación Capcut	Tiffany Nicoll Avalos Gomez	X			Fotografías		Todas dieron sus ideas y opiniones, tomando en cuenta todo le dieron el visto bueno a las fotoss.